



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУӨМ

28 февраля 2024 г.
с. Визинга, Республика Коми

№ 2/232

Об утверждении плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, не являющихся по состоянию на 01 января 2024 года предметом действующих контрактов, заключенных администрацией муниципального района «Сысольский» и подведомственными ему учреждениями

Во исполнение подпункта а пункта 4 постановления Правительства Республики Коми от 29.12.2021 № 669 «Об утверждении Положения по учету объектов незавершенного строительства, находящихся в государственной собственности Республики Коми»,

администрация муниципального района «Сысольский» постановляет:

1. Утвердить план поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, не являющихся по состоянию на 01 января 2024 года предметом действующих контрактов, заключенных администрацией муниципального района «Сысольский» и подведомственными ему учреждениями, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального района «Сысольский» от 25.02.2022 № 2/173 «Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию муниципальному району «Сысольский», постановление администрации муниципального района «Сысольский» от 21.03.2023 № 3/303 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сысольский» от 25.02.2022 № 2/173 «Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию муниципальному району «Сысольский».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Сысольский».

Глава муниципального района «Сысольский»
руководитель администрации муниципального
района «Сысольский»



А.Г. Попов

Приложение
к Постановлению администрации
муниципального района «Сысольский»
от 28 февраля 2024 г. № 2/232

ПЛАН
поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства,
не являющихся по состоянию на 1 января 2024 года предметом действующих контрактов, заключенных
администрацией муниципального района «Сысольский» и подведомственными ему учреждениями.

Раздел I.
Завершение строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства
и ввода его в эксплуатацию

ОБЪЕКТ			ПЛАН по состоянию на 01.01.2024 г.			ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА на 31.12. ____ г.			
№ п/п	Наименование	Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства на 01.01.2024г. (руб.)	Предложение по дальнейшему использованию (Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)	Срок реализации мероприятия (год)	Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия	Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%)	Затраты на исполнение мероприятия (руб.)	Год, на который переносится срок реализации мероприятия	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия
	Учетный номер								
	Фактический адрес								
	Степень готовности (%)								
	Год приостановления строительства (реконструкции) объекта	Всего				на 01.01.20__г. (в случае начала реализации мероприятия в предыдущие периоды)	Всего	на 31.12.20__г.	Из средств ФБ

1	Строительство социокультурного центра в п.Первомайский	3153215.76	завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения)	2026	2025 год всего: 5500000.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 5500000.00					
	9568763200003320236208100021									
	Республика Коми, Сысольский, п. Первомайский, ул. Центральная, з.у. 14а/1	0.00		-						
	0	0.00								
	2022	3153215.76								
2	Котельная	749664.00	иная целевая функция (реконструкция под иной объект)	2028	2024 год всего: 0.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00					
	085.1.0019									
	Республика Коми, Сысольский, с.Вотча, д.Ляпин	0.00		Финансирование не запланировано, объем средств можно будет определить после разработки проекта реконструкции объекта						
	67	0.00								
	нет данных	749664.00								

Раздел II.

Приватизация (иное отчуждение) объекта незавершенного строительства
в установленном законодательством Российской Федерации порядке

ОБЪЕКТ			ПЛАН по состоянию на 01.01.2024 г.			ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА на 31.12. г.								
№ п/п	Наименование	Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства на 01.01.2024г. (руб.)	Предложение по дальнейшему использованию (Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)	Срок реализации мероприятия (год)	Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия	Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%)	Затраты на исполнение мероприятия (руб.)	Год, на который переносится срок реализации мероприятия	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия					
	Учетный номер									Всего	на 01.01.20__г. (в случае начала реализации мероприятия в предыдущие периоды)	Всего		
	Фактический адрес												Из средств ФБ	Из средств РБ
	Степень готовности (%)													
Год приостановления строительства (реконструкции) объекта	Из средств ФБ	на 31.12.20__г.	Из средств МБ	Примечание										
1	Канализационные очистные сооружения с коллектором в с. Вотча Сысольского района				468000.00	приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства	2024	2024 год всего: 0.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00						
	11 00 00 000898557	0.00												
	Республика Коми, Сысольский, с. Вотча, д. Кырув, д. 59				0.00									
	39													
1998	468000.00	Финансирование не запланировано, объект включен в план приватизации												

Раздел III.
Снос объекта незавершенного строительства
в установленном законодательством Российской Федерации порядке

ОБЪЕКТ			ПЛАН по состоянию на 01.01.2024 г.			ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА на 31.12. г.			
№ п/п	Наименование	Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства на 01.01.2024г. (руб.)	Предложение по дальнейшему использованию	Срок реализации мероприятия (год)	Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия	Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%)	Затраты на исполнение мероприятия (руб.)	Год, на который переносится срок реализации мероприятия	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия
	Учетный номер								
	Фактический адрес								
	Степень готовности (%)								
	Год приостановления строительства (реконструкции) объекта	Всего							
Из средств ФБ	Из средств РБ	Из средств МБ	на 31.12.20__г.	Из средств РБ	Из средств МБ				

Раздел IV.

Иные мероприятия по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства

ОБЪЕКТ			ПЛАН по состоянию на 01.01.2024 г.			ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА на 31.12. г.				
№ п/п	Наименование	Объем произведенных затрат на реализацию инвестиционного проекта по объекту незавершенного строительства на 01.01.2024г. (руб.)	Предложение по дальнейшему использованию (Код целевой функции в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н)	Срок реализации мероприятия (год)	Планируемый объем средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение мероприятия	Степень выполнения работ по мероприятию (указать один из вариантов: 1-50%; 50-99%; 100%)	Затраты на исполнение мероприятия (руб.)	Год, на который переносится срок реализации мероприятия	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия	
	Учетный номер									
	Фактический адрес									
	Степень готовности (%)									
Год приостановления строительства (реконструкции) объекта	Всего	Год, на который переносится срок реализации мероприятия	Примечание	Примечание	на 01.01.20__г. (в случае начала реализации мероприятия в предыдущие периоды)	на 31.12.20__г.	Всего	Причина отклонения от сроков выполнения реализации мероприятия		
	Из средств ФБ						Из средств ФБ			
	Из средств РБ						Из средств РБ			
	Из средств МБ						Из средств МБ			
1	Реконструкция межпоселенческого полигона ТБО в с. Визинга	286414.24	завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения)	2025	2024 год всего: 0.00, ФБ: 0.00, РБ: 0.00, МБ: 0.00					
	9238763200001320023502100081	0.00								
	Республика Коми, Сысольский, с. Визинга,	0.00								
	0	0.00								
	2019	286414.24								

				Коми реализация проекта не планируется в связи с отсутствием потребности в объекте)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--