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Контрольно - ревизионная комиссия 

муниципального района 

«Сысольский»

«Сыктыв» 

муниципальнöй районлöн видзöдан     
   да ревизия нуöдан комиссия

Советская, 35  с.Визинга                                  Республика Коми, 168100

Телефон  8(2131) 91-4-98
krk@sysola.rkomi.ru
​​от  29.10.2021 г. № 02-07/85
На № _________ от ___________ 

	Главе муниципального
района «Сысольский» - руководителю администрации муниципального
района «Сысольский»

Батищеву А.А.
   Управление образования АМР «Сысольский»

МБОУ «СОШ» с.Пыёлдино




Представление № 2
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 11 Положения о контрольно-ревизионной комиссии муниципального района «Сысольский», пунктом 15 Плана работы контрольно-ревизионной комиссии МР «Сысольский» на 2021 г., утвержденного распоряжением председателя контрольно-ревизионной комиссии МР «Сысольский» от 25.12.2020 № 9-р, на основании распоряжения председателя контрольно-ревизионной комиссии МР «Сысольский» от 04 октября 2021 № 16-р проведена проверка законности и результативности использования средств, выделенных из бюджета МО МР «Сысольский» МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино на выполнение работ по привязке проектной документации повторного использования объекта «Средняя общеобразовательная школа на 145 мест в с. Часово Сыктывдинского района» для строительства учебного корпуса средней общеобразовательной школы на 110 мест в с. Пыёлдино Сысольского района за период с 01.01.2020 по 30.09.2021 г.
В ходе проведения контрольного мероприятия председателем контрольно-ревизионной комиссии МР «Сысольский» Даниловой Е.Н. выявлены нарушения. 
1. Дополнительные расходы бюджета МО МР «Сысольский» составили 123 565,06 руб.

2. Контроль за использованием средств Субсидии на капитальные вложения Управлением образования осуществлялся не на должном уровне, а именно:

- в дополнительных Соглашениях б/н от 20.01.2021 г. и от 27.01.2021 г. финансовое обеспечение не соответствует выделенным бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в бюджете МО МР «Сысольский» на 2021 г.;
- дата составления расчета начальной (максимальной) цены контракта и исполнитель не указаны;

- после составления расчета начальной (максимальной) цены контракта не направлены запросы о предоставлении коммерческих предложений как минимум 5 поставщикам с указанием в нем функциональных характеристик объекта и основных условий заказа (ст. 22 Закона N 44-ФЗ по обоснованию расчёта НМЦК);
 - расчет начальной (максимальной) цены контракта не направлен для проверки в специализированную организацию;
- в расчет обоснования начальной (максимальной) цены контракта не включена услуга по проведению Государственной экспертизы проектной документации;

- в п. 27 «Технического задания» к проекту Контракта внесены изменения по заключению отдельного договора Заказчиком на проведение услуг по Государственной экспертизе проектной документации;

- по условиям Контракта указанных в Приложении № 1 п. 21 «Технического задания» несвоевременно предоставлены исходные данные (градостроительный план и технические условия на подключение к инженерным сетям), необходимые для подготовки проектной документации;

- не проведена проверка расчета по факту выполненных работ на соответствие Постановления N 87;

- не проведена проверка на соответствие расчетов данных начальной (максимальной) цены контракта и расчета по факту выполненных работ;

- решение Арбитражного суда РК не обжаловано в апелляционном порядке; 

- полученные средства направлены на дополнительные расходы, возникшие на основании исполнительного листа.

Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, установленных актом проверки от 29 октября 2021 года, предлагается следующее:
1. Отделу территориального планирования и строительства администрации муниципального района «Сысольский»:

- провести анализ на соответствие данных расчета начальной (максимальной) цены контракта и расчета по факту выполненных работ, в соответствии с Постановления N 87, для определения затрат на доработку проектной документации и прохождения Государственной экспертизы.

2. Учреждению на основании анализа расчётов, проведенных отделом территориального планирования и строительства администрации муниципального района «Сысольский»:

- заключить новый договор на доработку проектной документации;

- запросить у Подрядчика (ООО «Строй Контроль Сервис») Государственную экспертизу на авторский (исходный) проект, чтобы в дальнейшем пройти Государственную экспертизу в той части проектной документации, которая меняется;

- контракты (договоры) заключать и оплачивать в пределах лимитов бюджетного обязательства (п. 2 ст. 72 БК РФ);
- использовать бюджетные средства в соответствии с целями предоставления Субсидий на капитальные вложения.
3. Управлению образования АМР «Сысольский:

- в п. 3.1. и в Приложениях 1 и 2 дополнительных Соглашений б/н от 20.01.2021 г. и от 27.01.2021 г. суммы привести в соответствии с бюджетной росписью;
- установить надлежащий контроль за использованием средств Субсидий на капитальные вложения;
- осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и не допускать в дальнейшем аналогичных нарушений;
- запланировать бюджетные ассигнования на 2022 г. по расходам для заключения договора на оплату услуг Государственной экспертизы и договора на доработку проектной документации;

- принять меры ответственности к должностным лицам, допустившим нарушения.
Об исполнении представления уведомить контрольно-ревизионную комиссию МР «Сысольский» в течение одного месяца со дня получения настоящего представления, о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах. 
Председатель контрольно-ревизионной
комиссии МР «Сысольский»                                                                                  Е.Н. Данилова
