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ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из бюджета МО МР «Сысольский» МБОУ «СОШ» с. Пыёлдино на выполнение работ по привязке проектной документации повторного использования объекта «Средняя общеобразовательная школа на 145 мест в с. Часово Сыктывдинского района» для строительства учебного корпуса средней общеобразовательной школы на 110 мест в с. Пыёлдино Сысольского района».















	Основание 
	- Положение о контрольно-ревизионной комиссии муниципального района «Сысольский», утвержденного решением Совета муниципального района «Сысольский» от 31 января 2012 года № V-10/61;
- План работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района «Сысольский» на 2021 год, утвержденный распоряжением Председателя Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района «Сысольский» от 25.12.2020 г. № 9-р;
- Распоряжение Председателя Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района «Сысольский» от 04 октября 2021 № 16-р.


	Объект (объекты) контрольного мероприятия
	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Пыёлдино. 


	Проверяемый период
	с 01.01.2020 по 30.09.2021.

	Предмет контрольного мероприятия
	
деятельность объекта контрольного мероприятия, связанная с использованием средств, выделенных из бюджета МО МР «Сысольский» на выполнение работ по привязке проектной документации повторного использования объекта «Средняя общеобразовательная школа на 145 мест в с. Часово Сыктывдинского района» для строительства учебного корпуса средней общеобразовательной школы на 110 мест в с. Пыёлдино Сысольского района.

	По итогам контрольного мероприятия

	Составлен: 1 акт проверки.


	Общий объем проверенных средств
	Объем проверенных средств составил 2 923 465,06 руб., в том числе по годам:
· 2020 год, за счет средств местного бюджета –   599 900,00 руб.

· 2021 год, за счет средств местного бюджета – 2 323 565,06 руб.


	Выводы
	
Проведенным контрольным мероприятием установлено, что работы по привязке проектной документации повторного использования объекта «Средняя общеобразовательная школа на 145 мест в с. Часово Сыктывдинского района» для строительства учебного корпуса средней общеобразовательной школы на 110 мест в с. Пыёлдино Сысольского района выполнены не в полном объеме. Таким образом, в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, МБОУ «СОШ» с.Пыёлдино не достигнуты результаты по эффективности использования бюджетных средств. 

1. По итогам процедуры закупок экономия бюджетных средств составила 10 999,95 руб.
2. Дополнительные расходы бюджета МО МР «Сысольский» составили 123 565,06 руб.
3. Контроль за использованием средств Субсидии на капитальные вложения Управлением образования осуществлялся не на должном уровне, а именно:
- в дополнительных Соглашениях «О порядке и условиях предоставления субсидии на строительство (реконструкцию) организаций дошкольного, общего и дополнительного образования и (или) приобретение в муниципальную собственность объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации» б/н от 20.01.2021 г. и от 27.01.2021 г. финансовое обеспечение не соответствует выделенным бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в бюджете МО МР «Сысольский» на 2021 г.;
- дата составления расчета начальной (максимальной) цены контракта и исполнитель не указаны;
- после составления расчета начальной (максимальной) цены контракта не направлены запросы о предоставлении коммерческих предложений как минимум 5 поставщикам с указанием в нем функциональных характеристик объекта и основных условий заказа (ст. 22 Закона N 44-ФЗ по обоснованию расчёта НМЦК);
 - расчет начальной (максимальной) цены контракта не направлен для проверки в специализированную организацию;
- в расчет обоснования начальной (максимальной) цены контракта не включена услуга по проведению Государственной экспертизы проектной документации;
- в п. 27 «Технического задания» к проекту Контракта внесены изменения по заключению отдельного договора Заказчиком на проведение услуг по Государственной экспертизе проектной документации;
- по условиям Контракта в Приложении № 1 п. 21 «Технического задания» несвоевременно предоставлены исходные данные (градостроительный план и технические условия на подключение к инженерным сетям), необходимые для подготовки проектной документации;
- не проведена проверка расчета по факту выполненных работ на соответствие Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- не проведена проверка на соответствие расчетов данных начальной (максимальной) цены контракта и расчета по факту выполненных работ;
- решение Арбитражного суда РК не обжаловано в апелляционном порядке; 
- полученные средства направлены на дополнительные расходы, возникшие на основании исполнительного листа.


	Предложения (рекомендации) по результатам контрольного
мероприятия

	Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, установленных актом проверки от 29 октября 2021 года, предлагается следующее:

1. Отделу территориального планирования и строительства администрации муниципального района «Сысольский»:
- провести анализ на соответствие данных расчета начальной (максимальной) цены контракта и расчета по факту выполненных работ, в соответствии с Постановления N 87, для определения затрат на доработку проектной документации и прохождения Государственной экспертизы.
2. Учреждению на основании анализа расчётов, проведенных отделом территориального планирования и строительства администрации муниципального района «Сысольский»:
- заключить новый договор на доработку проектной документации;
- запросить у Подрядчика (ООО «Строй Контроль Сервис») Государственную экспертизу на авторский (исходный) проект, чтобы в дальнейшем пройти Государственную экспертизу в той части проектной документации, которая меняется;
- контракты (договоры) заключать и оплачивать в пределах лимитов бюджетного обязательства (п. 2 ст. 72 БК РФ);
- использовать бюджетные средства в соответствии с целями предоставления Субсидий на капитальные вложения.
3. Управлению образования АМР «Сысольский:
- в п. 3.1. и в Приложениях 1 и 2 дополнительных Соглашений «О порядке и условиях предоставления субсидии на строительство (реконструкцию) организаций дошкольного, общего и дополнительного образования и (или) приобретение в муниципальную собственность объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации» б/н от 20.01.2021 г. и от 27.01.2021 г. суммы привести в соответствии с бюджетной росписью;
- установить надлежащий контроль за использованием средств Субсидий на капитальные вложения;
- осуществлять закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и не допускать в дальнейшем аналогичных нарушений;
- запланировать бюджетные ассигнования на 2022 г. по расходам для заключения договора на оплату услуг Государственной экспертизы и договора на доработку проектной документации;
- принять меры ответственности к должностным лицам, допустившим нарушения.





Председатель
контрольно-ревизионной комиссии 
МР «Сысольский»                                  ________________                             _Е.Н. Данилова____
                                                                                        (подпись)                                                 (инициалы, фамилия)
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