



168100, с.Визинга, ул. Советская, 35, тел.91-4-98, e-mail: krk@sysola.rkomi.ru

31 марта 2023 года

№ 01-18/51

ОТЧЕТ

по результатам проверки законности и эффективности использования бюджетных средств при реализации в 2022 году муниципальной программы «Развитие экономики»

Основание	<ul style="list-style-type: none">- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;- ст. 10 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района «Сысольский», утвержденного решением Совета муниципального района «Сысольский» от 19 ноября 2021 года № VII-13/85;- п. 12 Плана работы Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района «Сысольский» на 2023 год, утвержденный распоряжением Председателя Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района «Сысольский» от 27.12.2022 № 27-р;- распоряжение председателя Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района «Сысольский» от 14.02.2023 № 3-р.
Объект (объекты) контрольного мероприятия	Администрация муниципального района «Сысольский».
Проверяемый период	с 01.01.2022 по 31.12.2022 года.
Предмет контрольного мероприятия	Муниципальная программа муниципального района «Сысольский» «Развитие экономики».
По итогам контрольного мероприятия	<ol style="list-style-type: none">1. Составлен акт проверки от 20.03.2023 года.2. По результатам рассмотрения акта от администрации муниципального района «Сысольский» возражения не поступали.3. Составлены 2 акта осмотра оборудования, приобретенного ООО «Агроресурс».
Общий объем проверенных средств	Общий объем проверенных средств на реализацию мероприятий МП «Развитие экономики» составил 2 937,5 тыс. рублей, из них: <ul style="list-style-type: none">✓ за счет средств местного бюджета в сумме 2 562,6 тыс. рублей;✓ за счет средств республиканского бюджета в сумме 374,9 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия проанализированы нормативно-правовая база и иные документы, принятые органом местного самоуправления для реализации мероприятий муниципальной программы, плановые ассигнования в бюджете МО МР «Сысольский» и ресурсное обеспечение программы; оценены законность, результативность и эффективность использования бюджетных средств на мероприятия; анализ условий принятых порядков субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства; осуществлена оценка эффективности программы.

Выводы

1. Муниципальная программа муниципального района «Сысольский» «Развитие экономики» утверждена Постановлением администрации муниципального района «Сысольский» от 30.12.2021 № 12/1700 (далее – Программа).

Целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Сысольский».

Основная цель и задачи Программы согласуются с положениями Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сысольский», утвержденной решением Совета МР «Сысольский» от 30.06.2021 № VII-9/60.

Программа содержит пять подпрограмм. Структура подпрограмм аналогична структуре Программы.

Постановлением администрации муниципального района «Сысольский» от 30.12.2021 № 12/1700 (в редакции от 30.12.2022 № 12/1436) сроки реализации Программы запланированы на 2022-2027 годы, объемы финансирования программы запланированы на 2022 – 2025 годы.

Плановые ассигнования средств бюджета МО МР «Сысольский», направленные на реализацию мероприятий Программы на 2022 год утверждены в сумме 2 937,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию программных мероприятий составили 2 658,2 тыс. рублей, процент освоения 90,5% плановых назначений.

По подпрограммам «Развитие туристской отрасли», «Эффективная инвестиционная политика», «Содействие занятости населения», на 2022 год финансирование не запланировано, кассовые расходы не произведены.

2. При проведении анализа нормативных правовых актов, принятых органом местного самоуправления для реализации МП «Развитие экономики» выявлены нарушения и недостатки.

- в преамбуле Постановления администрации муниципального района «Сысольский» от 30.12.2021 № 12/1700 даны ссылки на постановления, которых у Администрации района нет;

- в нарушение п. 23 раздела IV Приложения №1 к Постановлению от 19.10.2021 № 10/1415 «О муниципальных программах муниципального района «Сысольский» (далее – Постановление), постановления от 25.05.2022 № 5/499, от 29.09.2022 № 9/1047, от 30.12.2022 № 12/436 не размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Сысольский»;

- на официальном сайте gasu.gov.ru «Государственная автоматизированная информационная система «Управление» размещено только первоначальное постановление от 30 декабря 2021 года № 12/1700, без внесенных изменений, чем нарушен п. 23 раздела IV Приложения № 1 Постановления;

- в нарушение п. 22 раздела IV Приложения № 1 к Постановлению не соблюдены сроки разработки и утверждения Плана мероприятий и период действия Плана мероприятий. По сроку 15 февраля текущего финансового года, План мероприятий разработан и утвержден 21 апреля текущего финансового года. План мероприятий разрабатывается и утверждается на очередной финансовый год и плановый период, в то время как ответственным исполнителем План мероприятий разработан на один финансовый год (распоряжением от 21.04.2022 № 93-р§2 «Об утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сысольский» «Развитие экономики» на 2022 год»).

3. Оценкой содержания программы установлено следующее:

- при постановке цели и задач Программы учтены цели и задачи государственной программы Республики Коми «Развитие экономики и промышленности» на 2022 год;

- структура и основные положения Программы соответствуют требованиям Приложения № 1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Сысольский», утвержденного Постановлением;

- в нарушение п. 17 Приложения №2 Методических указаний к Постановлению в паспорте Подпрограммы 2 «Развитие сельского хозяйства», Подпрограммы 3 «Развитие туристской отрасли» и Подпрограммы 4 «Эффективная инвестиционная политика» наименование задач Программы не являются целью Подпрограмм;

- в нарушение Приложения № 1 приказа Министерства экономики Республики Коми от 27.12.2017 № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми» (с изменениями) (далее - приказ Минэкономики РК) задача 1. Подпрограммы 2 дублирует задачу 2. Программы.

4. Анализ объемов финансирования программы показал, что по итогам 2022 года объемы ассигнований, предусмотренные Программой, не превышают бюджетные ассигнования, утвержденные решением Совета о бюджете МО МР «Сысольский», что соответствует требованиям п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ (далее БК РФ).

- в нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ, п. 17 Приложения №1 к Постановлению, объемы ассигнований Программы на период 2023-2024 гг. не приведены в соответствие с решением Совета муниципального района «Сысольский» от 21.12.2021 № VII-15/96 «О бюджете муниципального образования муниципального района «Сысольский» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

5. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось за счет субвенции и субсидий из республиканского бюджета Республики Коми и средств бюджета МО МР «Сысольский», в том числе за счет средств, поступивших в район по соглашениям о социально-экономическом партнерстве с ОАО «Монди СЛПК».

В 2022 году наибольший удельный вес в расходах занимала финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 87,2%.

6. Проверкой соблюдения целей, порядка и условий предоставления средств субвенций на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории МО МР «Сысольский» мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев установлено следующее.

- Проверкой полноты представленных документов, в ходе частичного исполнения Контракта, нарушений не установлено.

- Нецелевое использование субвенции не установлено, произведенные расходы документально подтверждены.

- Проверкой достоверности представленных отчетов расходов не установлено.

- Остаток бюджетных ассигнований на 31.12.2022 года составил 279 293,99 рублей.

7. В рамках оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства установлено следующее:

- финансовая поддержка оказана 3 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- использование субсидий не по целевому назначению проверкой не установлено;

- финансовая поддержка предоставлена в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 2022 финансовый год;

- в нарушение п. 9 Приложения 2.6 к Программе журнал ведется с нарушением установленного порядка, отсутствует регистрация заявок от ИП Барабан Р.Л. от 06.10.2021 № Б-134 и ИП Ермолина В.А. от 28.12.2021 № б/н;

- протокола заседаний Комиссии размещены Администрацией района на официальном сайте <http://сысола-адм.рф/>. В нарушение п. 10 Приложения 2.6 Программы Протокол № 2 от 02.11.2022 размещен 11.11.2022 года в срок более 5 рабочих дней со дня его подписания;

- в нарушение п. 17 Приложения 2.6 Программы к проверке не представлены Акты проверки целевого использования бюджетных средств (субсидии);

- исполнение п. 3.2.1 Соглашения № 2 от 05.08.2022 г. - организация не менее 1 нового рабочего места и осуществление предпринимательской деятельности не менее трех лет после получения субсидий выполняются.

8. В рамках исполнения Программы проводились иные мероприятия без финансового обеспечения.

9. Оценкой эффективности реализации Программы установлено следующее.

При утверждении Программы были определены 5 целевых показателя (индикатора), по подпрограммам 22 показателя (индикатора).

Целевые показатели результативности исполнения мероприятий Программы исполнялись не в полном планируемом объеме.

Количество целевых показателей достаточно для оценки эффективности реализации программы, но следует отметить, что часть из них имеет трудности при сборе статистической информации (увеличение туристского потока в %; удельный вес населения, участвующего в туристско-досуговых мероприятиях в %). Мероприятия подпрограмм, входящие в состав Программы, имеют расплывчатую формулировку, поэтому требуют анализа и пересмотра.

По итогам оценки 2022 года Программа признана – «Умеренно эффективной».

В целом Программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению её цели.

Предложения (рекомендации) по результатам контрольного мероприятия

Для устранения нарушений, недостатков и замечаний, и недопущения их в последующем, рекомендовано:

1. Внести изменения в преамбулу Постановления администрации муниципального района «Сысольский» от 30.12.2021 № 12/1700.

2. На официальном сайте gasu.gov.ru «Государственная автоматизированная информационная система «Управление» во вкладке «Реестр документов стратегического планирования», сайте администрации муниципального района «Сысольский» разместить и в дальнейшем размещать информацию в соответствии с п. 23 раздела IV Приложения №1 к Постановлению от 19.10.2021 № 10/1415 «О муниципальных программах муниципального района «Сысольский» (далее – Постановление).

3. В соответствии с п. 22 раздела IV Приложения № 1 к Постановлению разрабатывать план реализации Программы не позднее 15 февраля текущего финансового года на очередной финансовый год и плановый период.

4. В соответствии с п. 26 Приложения № 2 к Постановлению осуществлять мониторинг реализации Программы не реже одного раза в полугодие.

5. Внести изменения в п. 3.2. Анкеты для оценки эффективности муниципальной программы (приложения № 7 Методических указаний к Постановлению), так как ошибочно указан пункт 20 Приложения № 1 к Постановлению, в то время как надо было указать п. 17 раздела III Приложения №1 к Постановлению.

6. Рекомендовано в подпрограмме 1 к целевым индикаторам и показателям программы добавить - Количество созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями финансовой поддержки (ед.).

7. Внести изменения в наименование целей Подпрограмм в соответствии с требованиями приказа Минэкономики РК и методических указаний Постановления.

8. Своевременно и в полном объеме вносить все поступившие заявления в журнал учета.

9. С целью контроля порядка субсидирования рекомендуется проводить регулярно (например, раз в год) проверки субъектов малого и среднего предпринимательства по исполнению условий соглашений субсидирования в части обязанностей получателей не отчуждать основные средства, помещения, объекты, оборудование, приобретенные с использованием субсидий в

течение трех лет с даты заключения соглашений субсидирования, с целью подтверждения использования объектов по целевому назначению.

10. Соблюдать срок размещения протоколов заседаний комиссии Администрации района на сайте <http://сысола-адм.рф/> в соответствии с п. 10 Приложения 2.6 Программы.

11. В соответствии с п.17 Приложения 2.6 Программы составлять Акт проверки целевого использования бюджетных средств (субсидии).

12. Размещать годовой отчет о ходе реализации Программы в срок, установленный п. 28 Приложения № 1 к Постановлению.

13. Проанализировать и пересмотреть мероприятия подпрограмм, входящих в состав Программы имеющих расплывчатую формулировку и трудности при сборе статистической информации.

14. По итогам оценки 2022 года программа признана – «Умеренно эффективной». Стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению её цели, чтобы достичь более высоких результатов.

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен главе муниципального района «Сысольский» - руководителю администрации района и председателю Совета муниципального района «Сысольский».

Председатель
контрольно-ревизионной комиссии
МР «Сысольский»


(подпись)

Е.Н. Данилова
(инициалы, фамилия)