

ПРОТОКОЛ № 4.

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Визинга» на 2018-2024 годы»

04.06.2019 г.
13-30 часов

с. Визинга

Присутствовали:

Заместитель председателя Комиссии	- В.С.Татаринов
Секретарь Комиссии	- Н.В. Мамаенко
Члены комиссии	- Г.П.Белаш
	- А.Г. Попов
	- С.А.Пименов
	- В.В.Рочева
	- М.И.Поддубнов
	- А.В.Анисимов

Приглашенные: А.А. Батищев, Е.В. Князева

ПОВЕСТКА:

1. О ходе реализации мероприятий, включенных в муниципальную программу СП «Визинга» «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Визинга» на 2018-2024 годы»

Рассмотрение вопросов повестки дня.

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ Татаринова В.С., который предложил ознакомиться с отчетом, представленным в виде таблицы (прилагается).

Дополнительно сообщил, что договоры на все виды работ по общественным территориям будут заключены до конца июня 2019 года на общую сумму 4 134 963,00 рублей. Размещено извещение о проведении аукциона по светофору. Планируемая дата заключения контракта 05 июля 2019 года.

По первому вопросу РЕШИЛИ:

Информацию принять к сведению, продолжить реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Принято единогласно

Принято единогласно (отчет на 04.06.2019 г.)

Заместитель председателя Комиссии

В.С.Татаринов

Секретарь Комиссии

Н.В. Мамаенко

иды работ	Сумма финан -ия	Стоимость работ по контракту, тыс. рублей	В стадии оформления	Исполнитель работ	Незаконкратованный остаток	Дата подписания контракта	Дата начала работ, согласно контракта, ДД.ММ.ГГ	Дата окончания работ согласно контракта, ДД.ММ.ГГ
10		12		14		15	17	18
Объект №1 "ул. Коммунистическая"	2 834,96				1 763,45			
приобретение стройматериалов (труба профильная)		93,40		ООО "САМСТРОЙ"		16.04.2019	16.04.2019	15.06.2019
приобретение стройматериалов (труба профильная)		94,23		ООО "САМСТРОЙ"		17.04.2019	17.04.2019	15.06.2019
приобретение стройматериалов (труба профильная)		94,31		ООО "САМСТРОЙ"		18.04.2019	18.04.2019	15.06.2019
установка светофора			207,967	договор отсутствует		28.06.2019		
приобретение тротуарного бардюра		99,5		ИП Стахиева		24.05.2019	24.05.2019	14.06.2019
изготовление тротуарной плитки		99,00		ИП Стахиева		27.05.2019	27.05.2019	30.05.2019
изготовление металлических конструкций		99,86		ИП А.В. Кретова		27.05.2019	27.05.2019	14.06.2019
изготовление металлических конструкций		98,45		ИП А.В. Кретова		28.05.2019	28.05.2019	14.06.2019
изготовление металлических конструкций		85,80		ИП А.В. Кретова		29.05.2019	29.05.2019	14.06.2019
изготовление тротуарной плитки		99,00		ИП Стахиева		24.05.2019	24.05.2019	14.06.2019
ИТОГО			863,55	207,97				
Объект №2 "Парк"	1 300,00				451,52			
приобретение стройматериалов (труба профильная)		93,07		ООО "САМСТРОЙ"		15.04.2019	15.04.2019	15.06.2019
приобретение стройматериалов (труба профильная, труба ДУ, труба ДВ, Лист ПВХ)		90,13		ООО "САМСТРОЙ"		19.04.2019	19.04.2019	15.06.2019
приобретение стройматериалов (Лист ПВХ)		85,14		ООО "САМСТРОЙ"		20.04.2019	20.04.2019	15.06.2019
приобретение стройматериалов (Лист ПВХ, Лист х/к)		83,49		ООО "САМСТРОЙ"		21.04.2019	21.04.2019	15.06.2019
приобретение тротуарного бардюра		99,50		ИП Стахиева		17.05.2019	17.05.2019	14.06.2019
изготовление тротуарной плитки		99,00		ИП Стахиева		20.05.2019	20.05.2019	14.06.2019
приобретение тротуарного бардюра		99,50		ИП Стахиева		23.05.2019	23.05.2019	30.05.2019
изготовление тротуарной плитки		99,00		ИП Стахиева		23.05.2019	23.05.2019	30.05.2019
Изготовление конструкций тротуара		99,66		ИП А.В. Кретова		30.05.2019	30.05.2019	14.06.2019
ИТОГО		848,48	0,00					
ВСЕГО	4 134,96	1 712,03	207,97		2 214,96			

41%

5%

54%

Заявка ушла на финансирование - 1 000,0 тыс. руб

Прогноз кассовых выплат по расходам ФБ на 2019 год

4 134 963,00

май

1 000,00

июнь

1 500,00

июль

1 000,00

август

634,963

Численность населения населенного пункта с. Визинга старше 14 лет - 5953 чел.

